



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่าล้อม
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒,๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว รวมทั้งต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อมทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบแบบประเมิน จนสามารถทำให้งานรายงานผล ฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ : บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. การรายงานผล
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑
๒
๒
๓
๕
๕
๘

ส่วนที่ ๒ : การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ
 - ๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๙
๑๐
๑๐
๑๓
๑๔
๑๕
๓๓
๓๔
๓๔
๓๕
๓๗
๓๗

ส่วนที่ ๓ : ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา


๓๙
๔๐
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๕
๔๕
๔๖

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ ๔ : สรุป ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๕๓
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๔
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๔
ภาคผนวก	

ภาคผนวก



ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หนองสูงเหลื่อม

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุ ก ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ในตำบลหนองสูงเหลื่อม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงเหลื่อม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏใน ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย

สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองงูเหลือม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ อาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ องค์กรวม ของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ วัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองงูเหลือม คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จะมีการบันทึกการสำรวจ และ ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดำเนินการ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนชุมชนตำบล

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม ๕ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม จำนวน ๒๖ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้บรรลุเป้าประสงค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต
- ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
- สนับสนุนการทำเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน
- ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักถนนสายรองและถนนในหมู่บ้าน
- ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือนและไฟสาธารณะ
- ปรับปรุงระบบการผลิตประปาให้มีความสะอาดและเพียงพอกับความต้องการ
- พัฒนาชุดลอกคูคลอง และก่อสร้างแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค และบริโภค
- สร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่การปฏิบัติ
- ร้อยละโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น
- ร้อยละโครงการแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง
- ร้อยละของจำนวนผู้ว่างงานลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินปลอดภัยและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๒. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรค
๓. สนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. สนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและสามารถ บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๕. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
๒. ร้อยละของผู้ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพดีขึ้น
๓. ร้อยละของจำนวนผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดลดลง
๔. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
๕. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านการสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. พัฒนา ฟันฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
๔. จัดให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนา ด้านการศึกษา
๒. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชนและประชาชน ในการบริหารจัดการขยะ การรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม ลำน้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๒. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
๓. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

- ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และสถานที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงให้มีความพร้อม และเหมาะสม เพื่อรองรับการปฏิบัติการกิจหน้าที่ตามกฎหมาย กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน
- พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง ไปสู่ประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ของประชาชนและองค์กรต่างๆ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๑.๒: โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ / พ.ศ. ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๗๑	๑,๘๓,๕๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๙	๒,๗๖,๑๕๑,๕๐๐.๐๐	๙๘	๒,๕๔,๗๘๑,๗๐๐.๐๐	๘๕	๒,๒๖,๖๐๖,๐๘๐.๐๐	๗๘	๒,๒๓,๘๓๓,๕๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน	๓๕	๓,๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๙	๕,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๙	๕,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๙	๕,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๙	๕,๐๑๕,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว	๒๓	๗,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓	๖,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๓	๖,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๑	๖,๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๒	๖,๕๕๓,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๒๓	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗	๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๖	๒,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖	๒,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖	๒,๗๖๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๖๐	๑,๙๘,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๖	๒,๙๖,๔๒๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๔	๒,๗๐,๕๓๐,๗๐๐.๐๐	๑๗๙	๒,๔๒,๓๐๗,๐๘๐.๐๐	๑๗๓	๒,๓๙,๕๖๖,๕๐๐.๐๐

(ที่มา: สำนักปลัด)

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		การจัดทำงบประมาณ (ข้อบัญญัติ)		จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๗๑	๑๘๓,๕๗๔,๐๐๐.๐๐	*๖๗	๑๔,๓๙๘,๒๐๐.๐๐	๓๓	๗,๒๙๔,๗๑๘.๑๗
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน	๓๕	๓,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖	๒๓,๔๔๑,๘๐๐.๐๐	๑๖	๒๒,๐๖๐,๕๖๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว	๒๓	๗,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๘	๖,๖๑๙,๖๕๐.๐๐	๑๗	๖,๔๓๒,๗๖๐.๔๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๙๑๐.๐๐	๒	๑๒๔,๕๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๒๓	๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๕	๔๘,๒๐๐.๐๐
รวม	๒๖๐	๑๙๘,๙๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๓	๔๔,๗๑๒,๕๖๐.๐๐	๗๓	๓๕,๙๖๐,๗๓๘.๕๗

(ที่มา: สำนักปลัด) *๖๗ โครงการ จำแนกเป็น โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๖ โครงการ / อนุมัติจ่ายรายการใหม่ ๖ โครงการ / และโครงการจ่ายจากเงินสะสม ๓๒ โครงการ /
อุดหนุนไฟฟ้า ๓ หมู่ = ๓ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖) = ๒๖๐ โครงการ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) = ๑๑๓ โครงการ / (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = ๒ โครงการ) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด = ๑ โครงการ
รวมทั้งรวม = ๑๑๖ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{๑๑๓ \times ๑๐๐}{๒๖๐} = ๔๓.๔๖\%$$

$$\text{/คิดเป็นร้อยละ } \frac{๑๑๖ \times ๑๐๐}{๒๖๐} = ๔๔.๖๒\%$$

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี พ.ศ.๒๕๖๖)

$$= ๑๑๓ \text{ โครงการ}$$

จำนวนโครงการที่ทำได้จริง ตามข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

$$= ๗๓ \text{ โครงการ}$$

จำนวนโครงการจ่ายจากเงินสะสม

$$= ๐ \text{ โครงการ}$$

รวมโครงการที่ทำได้จริง ทั้งหมด = ๗๓ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{๗๓ \times ๑๐๐}{๑๑๖} = ๖๒.๙๓\%$$

๑.๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มี การยกเลิกโครงการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๗	๙.๙๔	๒๐	๑๑.๖๙	๑๓๔	๗๘.๓๖	-	-	๑๗๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการ รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน	๑๖	๔๕.๗๑	๐	๐	๑๙	๔๕.๗๑	-	-	๓๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	๑๗	๗๓.๙๑	๐	๐	๖	๒๖.๐๙	-	-	๒๓	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๕	๐	๐	๖	๗๕	-	-	๘	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๕	๒๑.๗๔	๐	๐	๑๘	๗๘.๒๖	-	-	๒๓	๑๐๐
รวม	๕๗	๒๑.๙๒	๒๐	๗.๖๙	๑๘๓	๗๐.๓๘	-	-	๒๖๐	๑๐๐

(ที่มา: สำนักปลัด)

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
๒	โครงการขุดลอกเหมือนโนนแค บ้านพระวิหาร หมู่ที่ ๔	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๓,๓๐๐.๐๐	✓				๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๓	โครงการขุดลอกคลอง บ้านหนองสูงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายทางคลองจาน	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๙,๗๐๐.๐๐			✓		๐	๑๕๙,๗๐๐.๐๐
๔	โครงการขุดลอกคลอง บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สายทางคลองโนนแค	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๒๙,๓๐๐.๐๐			✓		๐	๑๒๙,๓๐๐.๐๐
๕	โครงการขุดลอกคลอง บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สาย ทางคลองสีพัน	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๘๗,๑๐๐.๐๐			✓		๐	๓๘๗,๑๐๐.๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร รวม ๕ โครงการ			๗๒๙,๔๐๐.๐๐	๒	๐	๓	๐.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐	๖๘๖,๖๐๐.๐๐

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สาย ทางบ้านนายสมพงษ์ เพ็ชรพะเนา	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๙๓,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สาย ทางสามแยกบ้านนางต่ายตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อม ถนน บ้านโตนด ถึง บ้านโนนหมั่น	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๙๒,๐๐๐.๐๐		✓		๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ ๘ สายทางซอยเนื้อย่างนึ่งหนอง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ ๘ สายทางบ้านนายวิสัย จีบโพธิ์	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางปลื้มใจ น้อยกลาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๓๔,๐๐๐.๐๐		✓		๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอวาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านนายแสวง ทรวงโพธิ์ ถึง วัดเก่า	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๔๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๙,๐๐๐	✓				๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลักไต่ สายทาง คลองชลประทานจากถนนลาดยาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	✓				๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สาย ทางบ้านนางประจวบ ทินกระโทก	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สาย ทางบ้านนางมานุ ถุกษ์กลาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๗๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐	✓				๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนายผล ถึง บ้านนายสมศักดิ์ ชมदान	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑ สายทางซอยบ้านนางจิราณี แก่นงูเหลือม	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๙๔,๐๐๐.๐๐	✓				๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายทิม กองงูเหลือม	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอแขวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางหมุย ผ่องแผ้ว	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๖๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านหนอง แดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางบ้านหนองแดงจากถนน มิตรภาพไปถึงโรงงานทำหลังคาเหล็ก	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๒๗,๐๐๐.๐๐		✓		๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๕ หลังวัดพระวังหาร	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๑๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๑๐๐	✓				๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายกล้า ถึง น้ำบ่อ	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๙๑,๒๐๐.๐๐		✓		๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายประทีป ถึง ศาลา SML	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐		✓		๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทาง บ้านนางวิภา งอนโพธิ์ ถึงบ้านนางวารภรณ์ ตากง เหลือม	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๑๘,๔๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๙๐๐.๐๐	✓				๔๑๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมลาดยาง แอสฟัลท์ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางสี่แยกโรง น้ำ ถึงบ่อกระโดน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๕๒๘,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๘,๐๐๐.๐๐		✓		๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๕ สายทางเหมืองโคกกำป็น ถึง คลองจาน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๓๘๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางสี่แยกศาลา - สระประปาเก่า	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๒๔,๕๐๐.๐๐		✓		๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการฝังท่อระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สาย ทางเหมืองกลางโนนแคด้านทิศตะวันออกถนนลาดยาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๓๕,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๖๐๐.๐๐	✓				๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สาย ทางบ้านนายสมพงษ์ ป้ายงูเหลื่อม ถึงเหมืองอีสานเขียว	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๗๕๗,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๕,๐๐๐.๐๐	✓				๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสาวสดี หมู่ที่ ๖ สายทาง บ้านนายสมฤทธิ์ถึงบ่อกำแพง	อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๒๖,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๒๑,๖๐๐.๐๐	✓				๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑ สายทางสี่แยกย่าโม ถึง บ้านนางสี	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองงูเหลื่อม หมู่ที่ ๒ สายทางจากห้าแยกโรงขนมจีน เชื่อมถนนสายโรงกลึง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๓๑,๑๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๓๑,๑๐๐.๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองงูเหลื่อม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางภัยจิตร ถึงซอยบ้านนางวาสนา	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๕,๔๐๐.๐๐		✓		๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทาง บ้านครูวชิระ	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๒,๑๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๕๒,๑๐๐.๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน ร.ต.สุทิน กุศลเหลื่อม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๔,๑๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๑๔,๑๐๐.๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทาง บ้านนายทวี สุพรรณกลาง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๕๔,๕๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางคลองโนนแค	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๕๔,๕๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๔๕๔,๕๐๐.๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านยายเทา เชื่อมบ้านหนองงูเหลื่อม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๗๒,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางอำไพ เบิกบาน	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๔๐,๑๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๔๐,๑๐๐.๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาตาวัช หมู่ที่ ๘ สายทางไปนาโคก	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๙๑,๗๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๙๑,๗๐๐.๐๐
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางซอยสี่ลาวดี	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๗๗,๑๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๗๗,๑๐๐.๐๐
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทาง บ้านนางละม้าย ปล้องงูเหลือม ถึงถนนรอบด้านทิศเหนือ	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๙๒,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทาง ทำนบยายหลุย	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๔๑,๖๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทาง บ้านนายล้วน ถึง สวนนางพยอม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๕๔,๖๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางโตนด เชื่อมโนนหมั่น	จ่ายขาดเงิน สะสม	๖๕,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ สายทาง สายทางซอยนายวิโรจน์ สายทาง ซอยนางเทียม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๕๗,๕๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากถนนลาดยาง ถึง คลินิกหมอสุภากิจ	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๒,๘๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านยายแปลกถึงริมบึง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านนางเรไร สะเทินรัมย์	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๔๖,๐๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านยายเล็ก	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๖,๒๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๑๖,๒๐๐.๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางวาสนา เชื่อมถนนลาดยาง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๕,๒๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๕๕,๒๐๐.๐๐
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสลักไต่ หมู่ที่ ๑๔ สายทาง โนนกระดิ่ง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๑๙,๗๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๓๑๙,๗๐๐.๐๐
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทาง หลังโรงงานมังกรทอง เมททัลซีท (จากแยก ถนน คสล.เดิม)	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๓๙,๘๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๓๙,๘๐๐.๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแดง สายทาง ริมหนองมะเขือถึงหนองม่วง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๔,๑๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๑๑๔,๑๐๐.๐๐
๔๙	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สาย ทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ไปเชื่อมบ้านหนองงูเหลือม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๖๒,๘๐๐.๐๐		✓		๒๖๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สาย ทางสามแยกศาลาบ้านอดีตผู้ใหญ่สมนึกถึงบ้านยายเขียด	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๗๐,๔๐๐.๐๐		✓		๒๗๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ สายทางศาลาบ้านเสม็ด ถึง บ้านนายณัฐภณ จีบโพธิ์ ช่วงที่ ๒ สายทางศาลาบ้านเสม็ด ถึง บ้านตาหลวย	จ่ายขาดเงิน สะสม	๗๘๖,๘๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๗๘๖,๘๐๐.๐๐
๕๒	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ สายทางโรงน้ำส้มถึงบ้านนางรจนา ภัคดีโพธิ์ ช่วงที่ ๒ สายทางโรงน้ำส้มถึงบ้านนางสลบ ปราบงูเหลือม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๑๐,๔๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๔๑๐,๔๐๐.๐๐
๕๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโพธิ์ปรีอแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางถึงประปาบ้านโพธิ์ถึงที่ดินยายแต้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๙๗,๕๐๐.๐๐			✓		๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านหมอชิต	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๙,๐๐๐.๐๐		✓		๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายเบ็	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๐,๓๐๐.๐๐		✓		๒๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางซอยบ้านนายล้วน	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางซอยบ้านนายประกอบ ชุนศักดิ์ณรงค์	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๓,๑๐๐.๐๐		✓		๑๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ สายทาง ๑) สายทางซอยบ้านนายบุญชิต ดอกโพธิ์ ๒) สายทางซอยบ้านนางอำพร กลิ่งโพธิ์ ๓) สายทางซอยบ้านนายดี เบี้ยงกลาง	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๕,๖๐๐.๐๐		✓		๔๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางสงบ	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๖,๖๐๐.๐๐		✓		๓๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๖๐	อุดหนุนการไฟฟ้า ๑.งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านรวง หมู่ที่ ๓ ๒.งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาดาวงษ์ หมู่ที่ ๘ ๓. งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕	งบ อบต. (อุดหนุนการ ไฟฟ้า)	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				๖๓๔,๐๑๘.๑๗	๓๕,๙๘๑.๘๓
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖๐ โครงการ			๑๓,๖๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๔	๒๑	๒๕	๔,๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๒,๕๑๘.๑๗	๕,๓๒๘,๒๘๑.๘๓

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบ อบต.	๑๗,๓๓๕,๒๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖,๑๗๐,๘๐๐.๐๐	๑,๐๖๔,๔๐๐.๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	งบ อบต.	๕,๓๓๓,๖๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕,๔๐๘,๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	งบ อบต.	๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	งบ อบต.	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สิน แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๕ โครงการ			๒๒,๘๙๘,๘๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๒๑,๗๙๕,๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๓,๖๐๐.๐๐

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	งบ อบต.	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙,๔๖๐.๐๐	๕,๕๔๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	งบ อบต.	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๙,๒๖๐.๐๐	๗๔๐.๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๔ โครงการ			๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐	๙๗,๗๒๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	งบ อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ประชาชน)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ออนไลน์ ๑๓๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔๘,๕๐๐.๐๐
๓	โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ (ข้อบัญญัติ)	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑๔,๔๐๐.๐๐	๖๕,๖๐๐.๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สิน แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ			๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐	๑๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๑๔,๒๐๐.๐๐

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย	งบ อบต.	๑๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓,๖๙๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐
๒	โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔,๗๖๐.๐๐	๑๕,๒๔๐.๐๐
๓	โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓,๐๙๐.๐๐	๖,๙๑๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สิน แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๔ โครงการ			๗๕,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐	๓๖,๘๔๐.๐๐	๓๘,๑๖๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบ อบต.	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			๙,๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐
๒	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน ศพต. อบต. หนองงูเห่าล้อม	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๘,๕๑๐.๐๐	๑,๔๙๐.๐๐
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	งบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	โครงการสรุปผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบ อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๘,๖๖๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐
๕	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ สถานศึกษา ศพต. อบต. หนองงูเห่าล้อม	งบ อบต.	๘,๐๐๐.๐๐	✓			๓,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	งบ อบต.	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	✓			๗๖๓,๐๐๘.๐๐	๑,๙๙๒.๐๐
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องของด้านการศึกษา	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๘	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองงูเห่าล้อม	งบ อบต. (อุดหนุนส่วน ราชการ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก	งบ อบต. (อุดหนุนส่วน ราชการ)	๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๔,๖๕๐.๐๐	✓			๓,๔๗๓,๐๔๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐
๑๐	อาหารเสริม(นม)	งบ อบต. (อุดหนุนส่วน ราชการ)	๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑,๖๑๖,๒๓๕.๕๐	๑๒๓,๗๖๔.๕๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ			๖,๒๐๙,๖๕๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๖,๐๗๒,๒๐๘.๕๐	๑๓๗,๔๔๑.๕๐
แผนงานแผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๑๐ โครงการ								

๓.๒ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านศาสนพิธีและ ประเพณีท้องถิ่น	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗,๙๙๕.๐๐	๑๒,๐๐๕.๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๔๐.๐๐
๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงเชื่อมตามโครงการ บวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ศาสนา)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงเชื่อม ตาม โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ศาสนา)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงเชื่อมตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ศาสนา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๖โครงการ			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๑	๑๓๑,๔๕๕.๐๐	๒๘,๕๔๕.๐๐

๓.๓ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ร.ก.	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. (ด้านยาเสพติด)	งบ อบต.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙๓,๔๔๖.๙๐	๖,๕๕๓.๑๐
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาสู่อาชีพ	งบ อบต.	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕,๖๕๐.๐๐	๑๔,๓๕๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ แผนงานกีฬาและนันทนาการ รวม ๒ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	-	๒๒๙,๐๙๖.๙๐	๒๐,๙๐๓.๑๐

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ร.ก.	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ	งบ อบต.	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๙,๐๙๐	✓ (โครงการไม่ใช้ งบประมาณ)			๐.๐๐	๑๐,๙๑๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ รวมจำนวน ๒ โครงการ			๑๓๐,๙๑๐.๐๐	๒	-	-	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๑๐.๐๐

๔.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ชุมชน	งบ อปต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งแวดล้อม	งบ อปต.	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๕,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐
แผนงานเคหะชุมชน จำนวน ๒ โครงการ								

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง)	งบ อปต. (อุดหนุนส่วน ราชการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
จำนวน ๑ โครงการ								

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓ (โครงการไม่ใช้ งบประมาณ)			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกและ พนักงานส่วนตำบล	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้าง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๖ โครงการ			๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐

๕.๓ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ
				ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	งบ อบต.	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานเคหะชุมชนจำนวน ๑ โครงการ			๒,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ (บาท)	เงินสะสม (บาท)	รวมการเบิกจ่าย แต่ละยุทธศาสตร์ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๕,๓๒๘,๒๘๑.๘๓	-	๕,๓๒๘,๒๘๑.๘๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การรักษาความปลอดภัยและ ทรัพย์สิน	๒๒,๐๖๘,๕๖๐.๐๐	-	๒๒,๐๖๘,๕๖๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว	๖,๔๓๒,๗๖๐.๔๐	-	๖,๔๓๒,๗๖๐.๔๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๔,๕๐๐.๐๐	-	๑๒๔,๕๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๔๘,๒๐๐.๐๐	-	๔๘,๒๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (บาท)	๓๔,๐๐๒,๐๙๒.๒๓	-	๓๔,๐๐๒,๐๙๒.๒๓

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ลงนาม ในสัญญา (บาท)
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอบึง ฉล้มบุรีบุรีรัมย์ เชื่อม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบึง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	✓			๖,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๖,๔๕๖,๐๐๐.๐๐
๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาย คะนองถึงโรงเหล็ก บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (งบกลาง)		✓		๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐
รวมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ	๑	๑	๐	๗,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๗,๕๒๒,๐๐๐.๐๐

โครงการที่ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ลงนามในสัญญา (บาท)
๑. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (อสมท. เชื่อมอำเภอเมือง) (ข้อบัญญัติ อบจ.๒๕๖๖)		✓		๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
	-	๑	-	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐

แบบที่ ๓/๑:แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒: ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละของโครงการ ที่ปรากฏในแผนสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๗๑	๗๐	๔๐.๙๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน	๓๕	๑๖	๔๕.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว	๒๓	๑๘	๗๘.๒๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๔	๕๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๒๓	๘	๓๔.๗๘
รวม	๒๖๐	๑๑๖	๔๔.๖๒

๑.๕: ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหลายโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ยากให้เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งดำเนินการให้ทันตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
๒.	มีโครงการบางโครงการที่งบประมาณ ยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น	ในกรณีที่โครงการมีงบประมาณคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา การที่จะดำเนินโครงการนั้น จะต้องดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ และ ๒๒/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐
๓.	ปัญหาจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนมาก ยากให้ทาง อบต.ทำการเสนอของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม	ให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน บรรลุโครงการไว้ จำนวน ๒๖๐ โครงการ สามารถนำโครงการมาดำเนินการได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ โครงการ อุดหนุนไฟฟ้า จำนวน ๓ โครงการ จ่ายขาดจากเงินสะสม ๓๒ โครงการ และโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๒ เปอร์เซ็นต์ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลี่ยม มีจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๓ มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		
มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน		

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐		
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐		
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐		
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕		
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐		
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)		
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐		

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม	มกราคม ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยติดตามและประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง (ถูกรอบ ๖ เดือน) คือครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม	เมษายน และ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสูงเหนือ เป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ	๒๐	๑๙.๐๙
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๓๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๗๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๑)	๕	๔.๐๙
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๐๙
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	๕	๔.๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๓๖
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๓๖
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๒๗
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๑๘
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๑๘
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๑๘
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๓.๙๑
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๕๕
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๕๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖.๑๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๑๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙.๐๙ ๔.๙๑
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๔.๙๑
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๘๒
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๔๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อมในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๖.๓๖ ๔.๒๗
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๐๐
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๔.๐๙
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๐๐
๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๐๐	

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔. ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๐.๗๓ ๔.๐๙
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๐๙
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๐๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๓๖
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๓๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๒๗
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๑๘

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๑๘
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๑๘
๓.๑๐ จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด จากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธ สิ่ง เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๓.๙๑
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ จัดต่างงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน หรือไม่	(๕)	๔.๕๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือ เชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๕๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๖.๑๘

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือม ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๐๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗.๘๒
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๑๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๔.๒๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๑๘
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๑๘
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๓.๙๑
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๐๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๘.๘๒
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๑๘
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๓.๙๑
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๓.๙๑
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๐๐
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๗
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๔๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๐๙
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๑.๑๘

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลือมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดและหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๘.๐๙
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand(Demand Analysis)/Global Demand) หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๗.๘๒
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘.๑๘
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๒๔.๒๗</p> <p>๔.๑๘</p>
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๑๘
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๓.๙๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๐๐
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๐๐
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>๓๕</p> <p>(๕)</p>	<p>๒๘.๘๒</p> <p>๔.๑๘</p>
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓.๙๑
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษั ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓.๙๑
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๐๐
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๒๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๒๗
<p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ทัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๐๙
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๑.๑๘

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(โดยทำการสุ่มสำรวจจากประชาชนตำบลหนองงูเห่ล้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๕ จำนวน ๑๐๐ คน)

ประเด็น	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ (ร้อยละ)
(๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘๘.๐๐	๑๒.๐๐	-
(๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๔.๐๐	๓๔.๐๐	๒.๐๐
(๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๕๘.๐๐	๒๒.๐๐	๒๐.๐๐
(๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๘๑.๐๐	๑๙.๐๐	-
(๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗๔.๐๐	๒๔.๐๐	๒.๐๐
(๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๔.๐๐	๒๓.๐๐	๒๓.๐๐
(๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง	๗๐.๐๐	๒๖.๐๐	๔.๐๐
(๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๕.๐๐	๒๔.๐๐	๑๑.๐๐
(๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ / กิจกรรม ที่ผ่านมา	๗๓.๐๐	๒๗.๐๐	-
ภาพรวม	๖๙.๖๗	๒๓.๔๔	๖.๘๙

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อมในภาพรวม



๖๙.๖๗ %



พอใจมาก



๒๓.๔๔ %




พอใจ



๖.๘๙ %



ไม่พอใจ



ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

จากการประเมินและติดตามโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ดำเนินงานโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ✚ จำนวนโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
- ✚ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๔ %) ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ✚ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔%) ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ✚ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒%) ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ✚ ไม่มีจำนวนโครงการ / กิจกรรมใดที่ถูกยกเลิก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางคณะกรรมการจึงเสนอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. เนื่องด้วยปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลหนองงูเหลือม ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม พิจารณาโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการตามความเร่งด่วน และเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการที่ได้รับอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น

๒. ในการแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กร ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยคณะกรรมการ ฯ ได้รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม เพื่อให้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองงูเห่ล้อม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๐๗๕๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวิสุทธิชัย ไทงูเห่ล้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม